INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software II | Período 2-2026

SEGUNDO CORTE

Entrega del proyecto integrador

AgroValle Connect

Plataforma agrícola del Valle del Cauca

Grupo / célula	Grupo 1 - 6303B
Integrantes	Danny Alexander Gómez Michelle Guerrero Arboleda Starlin Gómez Asprilla Raúl Santiago Carrillo Hernández
Sprint	Sprint 2 | periodo de referencia: 19-29 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo y evidencia técnica

Estado de evidencia: CI #97 terminó Success en el commit actual de main (59e3256) y publicó el artefacto JaCoCo. El reporte con porcentajes JaCoCo #83 (6c19aae) corresponde al mismo código y pruebas: se verificó que no cambiaron entre esos commits.

Resumen ejecutivo del Sprint 2

Periodo de referencia: 19-29 de octubre de 2026. El inicio se reconstruyó desde el primer registro local fechado y el cierre fue indicado por el Product Owner; no son fechas de una ceremonia formal.

Objetivo reconstruido: consolidar el incremento de AgroValle Connect, documentar el trabajo y sus límites de integración, y dejar evidencia pública de calidad y gestión del Sprint 2.

Resultados integrados

- **Interfaz y pruebas de navegador.** Se alineó el flujo E2E del marketplace con los campos actuales. PR #52.
- **Estrategia de fletes.** Se incorporó Strategy para tarifas demostrativas por municipio, seleccionadas por peso/destino; los valores no son tarifas comerciales validadas. PR #51.
- **Gestión del trabajo.** El tablero muestra issues reales, sin borradores: 3/3 en In Progress, 2/2 en Code Review / Testing y 14 en Done. Límites WIP: 3 y 2 respectivamente. GitHub Project.

Calidad técnica observada

- La ejecución más reciente de main, GitHub Actions #97, terminó en verde para el commit 59e3256: pasaron Build, tests, Checkstyle, JaCoCo y despliegue a staging. El run publicó el artefacto JaCoCo #97.
- El reporte HTML JaCoCo #83 para 6c19aae informa 89% de instrucciones, 63% de ramas y 91% de líneas. Se verificó que src/ y pom.xml no cambiaron entre 6c19aae y 59e3256, así que esos porcentajes corresponden al mismo código y conjunto de pruebas; el artefacto #97 ofrece evidencia de la ejecución actual.
- La documentación de pruebas conserva evidencia del ciclo TDD Red-Green-Refactor y de pruebas unitarias/integración; la evidencia detallada de TDD corresponde a su propio cambio y no se atribuye automáticamente a cada archivo del incremento.

Aprendizajes, límites y cierre

Patrones y refactorización

La evidencia de código mapea SRP a la separación entre catálogo y gestión de productos; OCP y LSP a estrategias de flete intercambiables; ISP al contrato reducido de cálculo de flete; y DIP a la abstracción de cálculo de descuentos inyectada en reservas. Es un mapeo acotado a ejemplos concretos, no una afirmación de que todo el sistema cumpla cada principio de forma uniforme. Strategy se usa en fletes/descuentos y Observer en eventos de notificación.

Aprendizajes observables

- La interfaz debe distinguir lo que solo es visual de lo que la API realmente persiste o expone; por ejemplo, la vista previa de fotografía sigue siendo local y algunas consultas de historial no tienen soporte completo.
- Los snapshots Kanban permiten reportar conteos y WIP en fechas observadas, pero no calcular de forma fiable throughput, lead time, cycle time, CFD o Ley de Little sin eventos fechados completos.
- La revisión y la retrospectiva se registran como documentos asíncronos preparados por el Product Owner. El equipo confirmó que el resumen representa el trabajo y que no tiene comentarios adicionales; no se inventa una ceremonia ni consenso sobre cada propuesta.


Estado del incremento

- **Demostración complementaria.** El 29 de octubre se consultaron en staging la página, el health check y el catálogo; las tres lecturas respondieron HTTP 200. Es una comprobación puntual, de solo lectura y posterior al Sprint. El registro incluye un guion; repetirlo en vivo.
- **Modelo de datos.** La migración local V7 y el código incorporan parcelas ligadas a finca y responsable, productos con ubicación por parcela o como producto independiente, municipio derivado de la finca, e historial de transferencias. Los contactos mantienen el agricultor destinatario del momento. El snapshot SQL y DER se actualizaron. La compilación local pasó; no se ejecutaron pruebas para esta implementación. Los cambios están en una rama local y aún requieren revisión del equipo e integración.
- **Calidad técnica.** Actions #97 terminó en verde en el commit actual 59e3256 de main; abre aquí el run y sus jobs. El artefacto JaCoCo #97 se publica desde ese run. Los porcentajes visibles (89% instrucciones, 63% ramas y 91% líneas) se tomaron del reporte #83, para el mismo código/pruebas, ya que no hubo cambios en src/ ni pom.xml hasta 59e3256.
- **Historias con funcionalidad implementada.** Seleccionadas del backlog para resumir el incremento: HU-04, filtrar ofertas por municipio y categoría (endpoint de catálogo con filtros opcionales); y HU-06, registrar una finca y asociarla al agricultor autenticado. Son ejemplos de funcionalidad disponible en el repositorio, no evidencia de que el equipo las hubiera seleccionado formalmente para Sprint 2.
- **Entrega.** Este PDF reúne el resumen ejecutivo y evidencia del CI #97 actual.

Enlaces: repositorio main | GitHub Project

Evidencia de Integración Continua


GitHub Actions #97 - estado **Success** - commit **59e3256** en main, ejecutado el 29 de octubre de 2026. Build, tests, Checkstyle, JaCoCo y despliegue a staging pasaron. Abrir ejecución actual | Artefacto JaCoCo #97.



Captura proporcionada del run #97: estado Success, commit 59e3256 en main y jobs de calidad y despliegue completados. La ejecución y su artefacto JaCoCo se pueden consultar en los enlaces de esta página.

Evidencia de cobertura JaCoCo

Reporte HTML capturado para el commit **6c19aae**: 89% de instrucciones, 63% de ramas y 91% de líneas. No hubo cambios en src/ ni pom.xml hasta el commit actual **59e3256**. La ejecución más reciente, Actions #97, pasó JaCoCo y publicó su propio artefacto JaCoCo.



agrovalle-connect

Sessions

agrovalle-connect

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
co.edu.uniajc.agrovalle.service		86%		61%	80	193	48	450	27	121	6	35
co.edu.uniajc.agrovalle.controller		80%		37%	16	65	19	128	12	61	0	17
co.edu.uniajc.agrovalle.domain		93%		72%	21	165	18	315	9	143	0	24
co.edu.uniajc.agrovalle.config		98%		50%	1	10	1	46	0	9	0	1
co.edu.uniajc.agrovalle		37%		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1
co.edu.uniajc.agrovalle.api.dto		99%		83%	1	43	0	62	0	40	0	28
Total	468 of 4,632	89%	74 of 204	63%	120	478	88	1,004	49	376	6	106

Created with JaCoCo 0.8.15.202606040825

Métrica	Resultado del HTML	Umbral del proyecto	Estado
Instrucciones	89%	≥ 60%	Cumple
Ramas	63%	≥ 60%	Cumple
Líneas	91%	≥ 60%	Cumple

Las cifras cumplen los umbrales configurados. El workflow #97 del commit 59e3256 volvió a ejecutar JaCoCo y terminó en verde. Los documentos de trabajo de Sprint 2 se actualizarán con la validación final del equipo antes de publicar el PDF.