

Entrega Sprint 0

Configuracion tecnica y backlog inicial

Proyecto AgroValle Connect

Plataforma web en Java 17 y Spring Boot para conectar directamente productores del Valle del Cauca con compradores regionales, aportando trazabilidad, oferta visible y negociacion a precio justo.

Integrantes
Danny Alexander Gomez
Michelle Guerrero Arboleda
Starlin Gomez Asprilla
Raul Santiago Carrillo

Repositorio GitHub

URL publica: <https://github.com/santixit/agrovalle-connect>

Repositorio publico oficial del equipo para el Sprint 0.

Evidencia incluida en el repositorio

Elemento	Estado
Java 17 y Spring Boot	Configurado en pom.xml
Checkstyle	checkstyle.xml y fase verify
Husky	.husky/pre-commit: tests y linter
CI	GitHub Actions en push y Pull Request
Backlog	15 HU con MoSCoW, SP y BDD
DoD	docs/dod.md firmado por el equipo
ADR	Arquitectura inicial por capas

Estrategia de colaboracion

Se adopta Trunk-Based Development. La rama main se conserva estable. Cada Historia de Usuario se implementa en una rama corta feature/HU-XX-descripcion y se integra unicamente mediante Pull Request revisado y aprobado por un integrante distinto del autor. Asi se reducen conflictos de integracion tardia y se valida continuamente la calidad.

Definition of Done

- Build local con Java 17 y mvn clean verify exitoso.
- Checkstyle sin advertencias y pruebas automatizadas pasando.
- Criterios Given-When-Then validados y documentacion actualizada.
- Commits semanticos, hook Husky aprobado, Pull Request revisado por un par y CI en verde.

Resumen del backlog

El Product Backlog contiene 15 historias de usuario, priorizadas con MoSCoW y estimadas en escala Fibonacci mediante Planning Poker. Las Must Have cubren registro de agricultores y compradores, fincas, ofertas, filtros, detalle, contacto y reservas. Las historias de trazabilidad, despacho y notificaciones quedan priorizadas para incrementos posteriores; el reporte administrativo se deja fuera del primer incremento.

Compromiso de calidad

El equipo aplicara el checklist de Definition of Done en cada Pull Request y mantendra un historial bajo Conventional Commits. La configuracion inicial minimiza deuda tecnica al bloquear commits cuando fallan las pruebas o las reglas de estilo.